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COMUNE DI CERRO TANARO (AT)

CRONOPROGRAMMA LAVORI - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

SETT.1
SETT.2
SETT.3
SETT.4
SETT.5
SETT.6
SETT.7
SETT.8
SETT.9
SETT.10
SETT.11
SETT.12

SETT.15

SETT.16

SETT.17

SETT.18

SETT.19

SETT.20

SETT.21

SETT.22

SETT.23

SETT.24

SETT.25

SETT.26

N° LAVORAZIONE
90 gg DURATA TOTALE DEI LAVORI
7 g9 Organizzazione cantier(—_:‘ e opergzioni preliminari di
sopralluoghi e tracciamenti
14 gg Approvigionamento materiali
21 gg Realizzazione plinti, cavidotti e opere edili varie
26,5 gg Istallazione apparecchiature in campo
10,5 gg| Instalalzione centrale operativa e configurazione di sistema
7 99 Messa in funzione, formazione del personale
4 gg Collaudo apparecchiature e verifiche finali
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